


DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 1 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



## PLAN DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES PARA EL AÑO 2024

### I. Base jurídica.

El artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, “**LCSP**”) se refiere a la programación de la actividad de contratación pública, en los siguientes términos:

*“Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.*

A la luz de lo anterior, desde esta Administración se vienen aprobando Planes de Contratación Anuales desde el año 2019, entendiendo este instrumento como muy beneficioso, tanto *ad intra*, como *ad extra*, pues permite, por un lado, una mejor planificación de la actividad administrativa contractual –tanto de los centros gestores impulsores de la contratación, como del propio Servicio de Contratación- y, por otro, refuerza la transparencia en la actividad de esta Administración al permitir a los potenciales licitadores conocer con antelación cuáles son las intenciones contractuales del Ayuntamiento.


#### a) Análisis de ejecución del Plan de contratación del año 2023.

De igual manera, desde el año 2020, se vienen realizando análisis *a posteriori* de la ejecución del Plan de contratación de cada año, algo que se ha valorado como un ejercicio muy útil tanto para detectar y corregir posibles fallos en la organización como para mejorar la planificación del siguiente ejercicio.

No obstante, en el año 2023 no se ha efectuado un análisis de ejecución propiamente dicho. Ello es así porque nos encontramos ante un ejercicio peculiar, marcado por la celebración de elecciones municipales en el año que ha resultado, al fin y a la postre, con un cambio de Equipo de Gobierno. Tal hecho tiene una repercusión muy potente en el ámbito de la contratación. Prueba de ello es que, de los 172 contratos que se habían planificado, solo se pusieron en marcha 86 expedientes.

En este sentido, por un lado, cabe recordar que un ejecutivo en funciones no puede poner en marcha nuevas actuaciones. Por otro, tras la celebración de elecciones, se ha producido un cambio en la composición del equipo de gobierno, lo que supone que la nueva corporación pase a ejecutar su propio programa de gobierno.

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 2 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



El resultado de todo ello es que los datos que pudiéramos extraer de un análisis de ejecución no serían concluyentes, resultando irrelevante su realización en este año particular por las razones expresadas.

**b) Plan de Acción Local de Agenda Urbana.**


Una novedad a reseñar en el presente año es que, dentro del Plan de Acción Local de Agenda Urbana que se está elaborando en el Ayuntamiento y que se encuentra en fase de aprobación de borrador del anteproyecto por la Junta de Gobierno Local, en su sesión del 26 de marzo de 2024, uno de los proyectos estratégicos contemplados en el mismo se refiere precisamente a la mejora de los Planes de Contratación.

Dentro de dicho borrador, se definen como **retos** a alcanzar los siguientes:

1. Fomentar una contratación pública planificada, profesionalizada, tecnológica y transparente, socialmente responsable e innovadora.
2. Que el Plan de Contratación se acerque lo más posible a la imagen fiel de lo que se va a realizar en la actividad administrativa contractual realmente, teniendo en cuenta las verdaderas disponibilidades de medios personales y presupuestarios de los que disponen los centros gestores.
3. Concienciar a los centros gestores de la importancia de tramitar con tiempo suficiente, y siguiendo el Plan de Contratación establecido, los distintos contratos, así como las distintas incidencias que surgen a lo largo de la vida de los contratos (prórrogas, modificaciones, revisiones de precios, etc.).
4. Introducir criterios de calidad que redunden en la sociedad en general, en la creación de un tejido empresarial sólido, con especial atención a la pequeña y mediana empresa, a las empresas y entidades de la economía social y a las personas profesionales autónomas.
5. Realizar un seguimiento del Plan de Contratación, actualizando en atención a las nuevas actuaciones que se pretendan licitar o a la modificación de las previstas.
6. Fomentar la coordinación del Plan con la ejecución del Presupuesto Anual Municipal, midiendo de forma real el grado de cumplimiento de la asignación presupuestaria de cada Centro Gestor adjudicado para el cumplimiento de sus programas.
7. Proporcionar una visión de largo plazo de los programas de los Centros Gestores, permitiendo constatar datos como la reiteración de programas, sin innovación; el automatismo de los programas; y la consolidación excesiva de los licitadores en la adjudicación de contratos, sin la alternancia debida en la obtención de contratos públicos.

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 3 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09

ESTADO  
**FIRMADO**  
11/04/2024 14:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-4458B88A46F8CF69A935B2C1A380A5037E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmae1>




8. Visualizar en un solo documento toda la programación de los Centros Gestores, permitiendo localizar duplicidades y visibilizar la posibilidad de realización de programas comunes transversales a varios Centros Gestores, posibilidad está ya activada con éxito desde 2018.
9. Posibilitar un seguimiento *a posteriori* de la contratación pública, no solo en cuanto al grado de ejecución anual del plan, sino en cuanto al grado de cumplimiento de objetivos a conseguir con los distintos programas municipales.
10. Establecer un sistema corrector en la asignación presupuestaria de partidas reiteradas a lo largo de los años y no ejecutadas realmente.
11. Medir el grado de eficacia de los Centros Gestores en el cumplimiento de sus programas y adopción de las medidas correctoras que procedan.
12. Enfocar la redacción del Plan Anual de Contratación desde un punto de vista plurianual, anticipando varios ejercicios las necesidades presupuestarias y de contratación de los centros gestores, permitiendo la implementación de herramientas que faciliten la redacción de los contratos, así como la optimización en la prestación del servicio y garantizando que no existan prórrogas "forzosas" o ejecuciones de contratos sin cobertura contractual.

A partir de ahí, las **líneas de actuación** que se plantean son:

1. Concertación con los centros gestores de reuniones en las que se explique la metodología para la elaboración de las fichas que formarán el Plan de Contratación y su importancia.
2. Obtención de información de todos los Centros Gestores que requieran de celebración de contratos en el ejercicio siguiente a través de las fichas presupuestarias de cada Departamento y programa y de fichas de elaboración propia.
3. Análisis de información recibida y cotejo con información presupuestaria. Análisis de disponibilidad presupuestaria prevista en Presupuesto de ejercicio de desarrollo o en Presupuesto prorrogado. Priorización y programación temporal dentro de cada centro gestor de los contratos a licitar, atendiendo al interés público perseguido, la disponibilidad de medios, impacto en otros centros gestores, impacto en proyectos previamente aprobados o definidos, etc.
4. Aprobación del Plan de Contratación por Junta de Gobierno Local.
5. Campaña de difusión a los responsables.
6. Seguimiento y revisión del cumplimiento del Plan de Contratación. Análisis por dos ocasiones a lo largo del ejercicio presupuestario de ejecución del Plan del grado de cumplimiento del mismo y de la planificación temporal programada.

DOCUMENTO Plan: <b>Plan contratación 2024 revisado Mesa</b>	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 4 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804-SE81D-SG9OX-8YQAL-44589B8A-16F8CF69A935B2C-1A380A5937E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas-1>



Estas fases son las que se vienen ejecutando en todos los ejercicios con carácter previo a la elaboración de cada Plan de Contratación, pero ahora se quiere poner el énfasis en una mayor implicación por parte de los centros gestores. Para ello, se han preparado, por un lado, instrucciones para facilitar y unificar los contenidos de las fichas que se integran dentro del Plan de contratación. Del mismo modo, se incorpora una nueva ficha en la que el centro gestor debe recoger los contratos que tiene planificados en un horizonte temporal superior al año. Ello permitiría alcanzar una mejor planificación, así como analizar posibles licitaciones conjuntas entre diversos departamentos.


Otro aspecto que busca potenciar la conciencia de los centros gestores en la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan de Contratación, viene de la mano de un mayor impulso de la difusión entre la organización, tanto del propio Plan, como de los análisis de ejecución que se lleven a cabo en el ejercicio. Este último aspecto se verá reforzado una vez se ponga en marcha la **Comisión de Seguimiento de los Contratos**, algo que se concibe como un objetivo prioritario a alcanzar de cara al año 2024.

## II. Metodología empleada y aspectos más reseñables del Plan.


Respecto de la metodología empleada a la hora de construir este Plan, debe resaltarse el hecho de que, tal y como se viene haciendo en los Planes de Contratación anteriores, si bien la obligación legal se circunscribe únicamente a los contratos sometidos a regulación armonizada, se considera más conveniente, en aras de lograr una verdadera planificación de la actividad de contratación y por transparencia, **incluir la totalidad de contratos “mayores”** que se prevé celebrar. Se dejan fuera, exclusivamente, los contratos menores *-que, por su propia naturaleza, responden a necesidades puntuales, no predecibles-* y los contratos de artistas *-por su peculiar procedimiento-*.

Sobre los **contratos menores**, se continúa con el camino marcado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, redoblando esfuerzos para que los mismos se limiten a cubrir necesidades puntuales y no previsibles, de forma que se acuda a la vía del procedimiento abierto simplificado abreviado del art. 159.6 LCSP para cubrir contrataciones previsibles o que se reiteran año a año, con independencia de que, por cuantía, entren dentro del límite máximo previsto para el contrato menor. De igual forma, se potencia el uso del anticipo de caja fija para cubrir pequeños gastos. Como resultado de lo anterior, se puede observar que la evolución de las cifras de contratos menores en los últimos años muestra su fuerte reducción:

Año	Nº contratos menores
2017	1.271
2018	969
2019	649



2020	295
2021	303
2022	139
2023	152




De igual forma, siguen dejándose fuera del Plan tanto los contratos artísticos como los contratos que se deriven de cualquier acuerdo marco.

En cuanto a los **contratos artísticos**, cabe recordar que tienen la consideración de contratos privados, y que, según la doctrina (Informe 8/2017, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), *“no puede hablarse de fraccionamiento del contrato cuando los espectáculos se contraten uno a uno, siguiendo, motivadamente, en cada caso los trámites de los procedimientos de contrato menor, negociado –o incluso abierto–, pues aunque todos ellos comparten el mismo objeto «en abstracto», la forma de ejecutar las prestaciones, imbuida de una componente artística singular y diferenciadora, permitiría concluir que no nos encontramos ante las mismas prestaciones «en concreto»*. En cualquier caso, sobre este tipo de contratos también existe planificación, pues con cierta periodicidad se aprueba por el órgano de contratación la relación de los contratos de artistas a suscribir por el centro gestor correspondiente.

No se incluyen tampoco, como decimos, dentro de este Plan **los contratos derivados de los distintos Acuerdos marco** vigentes. Precisamente de lo que se trata con esta figura es de dotar a los centros gestores de flexibilidad a la hora de ejecutar actuaciones que vayan surgiendo, de ahí que se contemple el acuerdo marco, pero no las actuaciones concretas derivadas del mismo. Debe decirse que esta fórmula de contratación está resultando de gran utilidad para dotar de

DOCUMENTO Plan: <b>Plan contratación 2024 revisado Mesa</b>	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 6 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09

ESTADO  
**FIRMADO**  
11/04/2024 14:09



mayor agilidad a determinados centros gestores, y, a su vez, redundando en una reducción en el número de contratos “mayores” a licitar. A la vista de ello, se está incrementando el uso de esta figura, contando por el momento con acuerdos marco para la realización de obras de mantenimiento (CON 1/21) y para la contratación de la redacción de proyectos y direcciones facultativas de obras (CON 100/22).

**III. La contratación en cifras.**


La evolución de la contratación mayor en esta Administración ha mostrado una evolución alcista, con la salvedad indicada para el año 2023, dadas las peculiaridades de dicho ejercicio, ya relacionadas. Así, las cifras de contratos (excluidos menores y artísticos) licitados en los últimos años son las siguientes:

Año	Nº expedientes licitados
2010	62
2011	33
2012	42
2013	47
2014	55
2015	45
2016	60
2017	72
2018	70
2019	100
2020	133
2021	125
2022	134
2023	86

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 7 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-4458B88A46F8CF69A935B2C1A380A5037E8FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas=1>



La planificación fruto del presente Plan de contratación arroja como resultado la previsión de que en el **año 2024** se prevé la celebración de **92 contratos** -de los cuales 41 son novedosos, mientras que el resto dan continuidad a contratos previos que han terminado su vigencia-, con la siguiente distribución por centros:

Centro gestor	Número de contratos	Nuevos	Existe precedente
Asesoría jurídica	1	0	1
Compras	8	2	6
Comunicación	3	0	3
Cultura	5	2	3
Deportes	1	0	1
Desarrollo local	1	0	1
Educación	3	3	0
Festejos	9	0	9
Igualdad	1	0	1
Informática	11	7	4
Juventud	5	0	5
Limpieza viaria y residuos	2	1	1
Mantenimiento y regeneración	10	7	3
Medioambiente	3	2	1
Obras Públicas	2	2	0
Organización y calidad	1	1	0
Participación ciudadana	1	0	1
Patrimonio y movilidad	3	1	2
Planificación	4	4	0


DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 8 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804-SE81D-SG9OX-8YQAL-4458B8A46F8CF69A95B2C1A390A5037E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas=1>



Policía	6	4	2
Protección civil	2	2	0
Recursos Humanos	3	0	3
Atención Ciudadana	1	0	1
Salud	3	2	1
Servicios sociales	3	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>41</b>	<b>51</b>




Se observa, así, que el centro gestor que tiene previsto celebrar un mayor número de contratos es el Servicio de Informática, seguido del Servicio de Mantenimiento y Regeneración Urbana y, finalmente, la Sección de Festejos.

Por su parte, el **valor estimado** del total de contratos que se prevé celebrar asciende a **105.631.408,44 €** -recordando que hablamos de valor estimado, lo que abarca no sólo el precio de licitación, sino el total sumatorio de anualidades (que en el caso de mayor duración abarca hasta 15 años), prórrogas y posibles modificaciones-, con la siguiente distribución por centros gestores:



DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 9 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-4458B8A46F8CF69A95B2C1A380A5037E8FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas=1>



Centro gestor	Valor Estimado Total
Asesoría jurídica	60.000,00 €
Compras	902.620,00 €
Comunicación	691.215,08 €
Cultura	390.020,92 €
Deportes	52.920.000,00 €
Desarrollo local	34.800,00 €
Educación	168.100,21 €
Festejos	2.080.996,40 €
Igualdad	85.000,00 €
Informática	2.878.752,50 €
Juventud	1.171.631,18 €
Limpieza viaria y residuos	1.302.335,80 €
Mantenimiento y regeneración	36.487.713,54 €
Medioambiente	438.470,00 €
Obras Públicas	1.030.332,21 €
Organización y calidad	21.000,00 €
Participación ciudadana	30.000,00 €
Patrimonio y movilidad	248.000,00 €
Planificación	105.000,00 €
Policía	2.347.988,04 €
Protección civil	34.980,00 €
Recursos Humanos	277.118,00 €
Atención Ciudadana	642.400,00 €
Salud	400.000,00 €
Servicios sociales	882.934,56 €
<b>TOTAL</b>	<b>105.631.408,44 €</b>

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 10 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




Esto supone que los centros gestores que va a contratar por mayor cuantía serían el Servicio de Deportes y el Servicio de Mantenimiento y Regeneración Urbana.



Por lo que respecta a la **tipología específica de contratos a celebrar**, podemos encontrar los siguientes datos:

Centro gestor	Tipo de contrato				
	Obras	Suministros	Servicios	Acuerdos marco	Otros
Asesoría jurídica	0	0	1	0	0
Compras	0	5	2	0	1
Comunicación	0	0	3	0	0
Cultura	0	4	1	0	0
Deportes	0	0	0	0	1
Desarrollo local	0	0	1	0	0




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-4458B88A16F8CF69A935B2C1A390A5037E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas=1>



Educación	0	1	2	0	0
Festejos	0	2	7	0	0
Igualdad	0	0	1	0	0
Informática	0	2	9	0	0
Juventud	0	0	5	0	0
Limpieza viaria y residuos	0	0	2	0	0
Mantenimiento y Regeneración	4	2	2	2	0
Medioambiente	0	0	3	0	0
Obras Públicas	1	0	1	0	0
Organización y calidad	0	0	1	0	0
Participación ciudadana	0	0	1	0	0
Patrimonio y movilidad	0	0	2	0	1
Planificación	0	0	4	0	0
Policía	0	4	2	0	0
Protección civil	0	1	1	0	0
Recursos humanos	0	0	3	0	0
Atención ciudadana	0	0	1	0	0
Salud	0	0	3	0	0
Servicios sociales	0	0	3	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Se observa, así, una prevalencia incontestable de los **contratos de servicios**, seguidos de los suministros. Respecto de anualidades anteriores, se reduce el número de obras a realizar, pero ello, también, es consecuencia de la existencia de contratos que incorporan la posibilidad de realizar obras en su ejecución, como es el Acuerdo marco de obras (CON 01/21) y CON 100/22), el contrato de mantenimiento de vías públicas (CON 78/20) o el contrato de mantenimiento de zonas verdes (CON 88/21).

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 12 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804-SE81D-SG9OX-8YQAL-44589B8A-16F8CF69A95B2C-1A380A5937E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas-e1>



Con independencia de todo lo relatado, no debemos olvidar que nos encontramos ante un **plan orientativo**, que no obliga ni a licitar todos los contratos contenidos en el mismo, ni a hacerlo en las condiciones concretas anunciadas, y que las cuantías y fechas indicadas son meras estimaciones. No obstante, el objetivo, año a año, es que la realidad se aparte lo menos posible de esta planificación, de forma que este instrumento pueda cumplir verdaderamente sus objetivos. Pero no cabe duda que existen aspectos de carácter tanto externo como interno, que pueden tener su impacto en la ejecución del presente Plan.


En este sentido, un **aspecto externo** a tener en cuenta viene de la mano de la situación de **crisis internacional del mercado de materias primas e inflación** en la que llevamos enmarcados en los últimos años, que posee un importante impacto en el ámbito de la contratación pública. Así, no resulta sencillo efectuar los cálculos de los presupuestos bases de licitación, quedando en ocasiones desiertas las licitaciones o produciéndose el abandono de licitadores a mitad de procesos.

De igual forma, cabe referirse a la **posibilidad de recibir financiación externa** de otras Administraciones (UE, AGE, CCAA) que permitiría acometer nuevas actuaciones y que justificaría dar prioridad a determinados expedientes o a incluir nuevos en el Plan.

Como **aspecto interno**, a la fecha de aprobación del presente Plan no se ha aprobado el **presupuesto municipal** para el ejercicio 2024, por lo que algunas actuaciones podrían depender de la aprobación definitiva del proyecto de presupuestos preparado por el ejecutivo municipal. En todo caso, el presente plan se ha acomodado a lo contemplado en los trabajos de elaboración del proyecto de presupuestos, con el objetivo de que el mismo sea lo más realista posible *-con independencia de los posibles ajustes que hayan de efectuarse finalmente-*. Precisamente la elaboración de este Plan ha ido de forma paralela con los trabajos de elaboración presupuestaria y es ello lo que justifica la demora en la aprobación del mismo.

Otro aspecto interno que podría tener repercusión en la ejecución del Plan de contratación viene de la mano de los trabajos en materia de Agenda Urbana citados previamente. En este contexto, debemos indicar que se ha llevado a cabo un proceso de participación de los centros gestores y más recientemente un proceso de participación ciudadana integrado por sesiones presenciales con grupos de trabajo sobre diferentes áreas consideradas esenciales, así como una consulta

DOCUMENTO Plan: <b>Plan contratación 2024 revisado Mesa</b>	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 13 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




ciudadana. De las conclusiones que se extraigan de todo este proceso participativo podrían derivarse actuaciones que requieran de un contrato, bien en el presente ejercicio, o quizá ya en años posteriores.

Sentado lo anterior, en las siguientes páginas se reflejarán las fichas concretas de planificación de la contratación correspondientes a cada centro gestor:

CENTRO GESTOR	Páginas Plan de Contratación
Asesoría jurídica	Pág. 15
Compras	Pág. 16
Comunicación	Pág. 18
Cultura	Pág. 19
Deportes	Pág. 22
Desarrollo local	Pág. 23
Educación	Pág. 24
Festejos	Pág. 25
Igualdad	Pág. 28
Informática	Pág. 29
Juventud	Pág. 33
Limpieza viaria y residuos	Pág. 35
Mantenimiento y regeneración	Pág. 36
Medioambiente	Pág. 40
Obras Públicas	Pág. 42
Organización y calidad	Pág. 43
Participación ciudadana	Pág. 44
Patrimonio y movilidad	Pág. 45
Planificación	Pág. 47
Policía	Pág. 49
Protección civil	Pág. 51

DOCUMENTO Plan: <b>Plan contratación 2024 revisado Mesa</b>	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 14 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09

ESTADO  
**FIRMADO**  
11/04/2024 14:09



<b>Recursos Humanos</b>	Pág. 52
<b>Atención ciudadana</b>	Pág. 53
<b>Salud</b>	Pág. 54
<b>Servicios sociales</b>	Pág. 55


En San Sebastián de los Reyes, a fecha de la firma electrónica.

LA JEFA DE SECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATACIÓN  
Fdo. Laura Escribano Fernández


V.º B.º  
EL DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO  
Fdo. Juan Carlos Sánchez González

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-4458B88A46F8CF69A95B2C1A380A5837E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/?idoma=1>

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 15 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




Centro gestor: ASESORIA JURIDICA									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)			Periodo de ejecución	Fecha prevista de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Servicio de asistencia letrada y judicial en materia laboral, funcionalarial (contencioso administrativo), y penal de los empleados públicos al servicio del Ayuntamiento, complementario de los servicios jurídicos municipales	servicio	Precio licitación	30.000,00 €					
			Modificaciones	0,00 €					
			Prórrogas	30.000,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>60.000,00 €</b>					
						1+1	abr-25	Diciembre de 2024	Contrato precedente: CON 96/22 Se imputa al presupuesto de 2025



Centro gestor: CONTRATACIÓN Y COMPRAS									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones	
1	Suministro, por renting, de fotocopiadoras y equipos de impresión	Servicio	Precio licitación	130.000,00 €	3 años	30/09/2024	abr-24	Junto con NNTT se está estudiando la posibilidad de cambiar el suministro por un servicio de impresión gestionada que incluiría los consumibles, que ahora se suministran bajo el CON 31/21. Anterior contrato CON 25/19	
			Modificaciones	0,00 €					
			Prórrogas	0,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>130.000,00 €</b>					
2	Suministro de consumibles informáticos	Suministro	Precio licitación	69.000,00 €	3 años	30/09/2024	abr-24	Se incluiría dentro del contrato de impresión Anterior contrato CON 31/21	
			Modificaciones	0,00 €					
			Prórrogas	0,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>69.000,00 €</b>					
3	Suministro de material básico de oficina	Suministro	Precio licitación	15.000,00 €	1 año	15/09/2024	abr-24	Anterior contrato en vigor CON 12/23	
			Modificaciones	0,00 €					
			Prórrogas	0,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>15.000,00 €</b>					
4	Transporte discrecional	Servicio	Precio licitación	201.060,00 €	3 años	12/08/2024	abr-24	Anterior contrato en vigor CON 28/22	
			Modificaciones	0,00 €					




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 17 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



5	Vestuario personal municipal	Suministro	Prórrogas	0,00 €	2+2 años	30/11/2024	jun-24	Anterior contrato en vigor CON 6/21
			<b>TOTAL VE</b>	<b>201.060,00 €</b>				
6	Renting vehículos municipales (2 turismos)	Suministro	Precio licitación	74.000,00 €	5 años	19/10/2024	may-24	Pendiente determinar precio de licitación
			<b>TOTAL VE</b>	<b>320.000,00 €</b>				
7	Suministro de artículos de limpieza y aseo	Suministro	Prórrogas	0,00 €	5 años	19/10/2024	may-24	Anterior contrato CON 21/22
			<b>TOTAL VE</b>	<b>40.000,00 €</b>				
8	VENDING	concesión patrimonial	Precio licitación	0,00 €	2+2 años	ago-24	may-24	Pendiente determinar el canon concesional
			<b>TOTAL VE</b>	<b>0,00 €</b>				





verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificadorfirmaes> -1  
Este documento está FIRMADO. Mediante el código de

Centro gestor: COMUNICACION									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones	
1	Servicio de Diseño Corporativo	servicio	Precio licitación	44.000,00 €	2 años+2	17/08/2024	Iniciada licitación CON 1/24	Contrato precedente: 68/19	
			Modificaciones	0,00 €					
			Prórrogas	44.000,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>88.000,00 €</b>					
2	Servicio de redacción y edición de vídeo	servicio	Precio licitación	41.607,54 €	2 años+2	10/08/2024	Iniciada licitación CON 8/24	Contrato precedente: 99/19	
			Modificaciones	0,00 €					
			Prórrogas	41.607,54 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>83.215,08 €</b>					
3	Servicio de asesoramiento, planificación estratégica y compra de espacios en medios de difusión on line y off line para las campañas de publicidad institucional con medios y acciones de comunicación	servicio	Precio licitación	200.000,00 €	2 años+3	30/6/2024	Iniciada licitación CON 7/24	Contrato precedente: 18/21	
			Modificaciones	20.000,00 €					
			Prórrogas	300.000,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>520.000,00 €</b>					



DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 19 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: SERVICIO DE CULTURA (BIBLIOTECAS)								
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista de inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones				
1	Suministro y distribución de publicaciones periódicas	suministro	Precio licitación	11.942,31 €	2+1	ago-24	Iniciada licitación CON 3/24	Contrato precedente: CON 17/20 bis CON 3/24
			Modificaciones	2.388,46 €				
			Prórrogas	5.971,15 €				
<b>TOTAL VE</b>			<b>20.301,92 €</b>					
2	Suministro de material con destino a bibliotecas municipales	suministro	Precio licitación	53.719,00 €	2+2	ene-25	sep-24	Contrato precedente: CON 33/22 Subvención: Posibilidad de subvención CAM Lote 1: 49.586,76 € Lote 2: 8.264,46 €
			Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	0,00 €				
<b>TOTAL VE</b>			<b>53.719,00 €</b>					





Centro gestor: SERVICIO DE CULTURA (ACTIVIDADES CULTURALES)									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)			Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones	Prórrogas				
3	Equipo de luz y sonido de calle Lotes: Lote 1. sonido Lote 2. luces Lote 3. escenario	suministro	Precio licitación	125.000,00	€	1	jun-24	ene-24	Proyecto estratégico: Cultura Subvención: probable subvención Next Generation Lote 1: 55.000 € Lote 2: 15.000 € Lote 3: 55.000 €
			Modificaciones	0,00	€				
			Prórrogas	0,00	€				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>125.000,00</b>	<b>€</b>				
4	Escenario para cultura en la calle Lotes: Lote 1: sillas Lote 2: carpas	suministro	Precio licitación	25.000,00	€	1	jun-24	enero 24	Proyecto estratégico: Cultura Lote 1: 25.000 € Lote 2: 10.000 €
			Modificaciones	0,00	€				
			Prórrogas	0,00	€				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>€</b>				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 21 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: SERVICIO DE CULTURA (ARTES ESCÉNICAS)									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones	
5	ATENCIÓN PÚBLICO (PERSONAL DE SALA TAQUILLA)	servicio	Precio licitación	104.000,00 €	2+1	abr-25	oct-24	Contrato precedente: CON 135/22	
			Modificaciones						
			Prórrogas	52.000,00 €					
<b>TOTAL VE</b>				<b>156.000,00 €</b>					








Centro gestor: DESARROLLO LOCAL								
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Organización de eventos de promoción y dinamización comercial	servicio	Precio licitación	34.800,00 €	1 año	abril	Iniciada licitación CON 4/24	Proyecto estratégico: PLAN DE IMPULSO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMERCIO LOCAL Y DE LA PYME Contrato precedente: CON 63/21 Subvención: 10.000 Ayudas CM promoción Ferial
	Lotes: Lote 1: Sansestock Lote 2: Feria del libro		Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>34.800,00 €</b>				



DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 24 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




**Centro gestor: EDUCACIÓN**

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista de inicio de licitación	Observaciones
1	Programa de prevención y protección de factores de riesgo emocional y fortalecimiento de la convivencia escolar	servicio	Precio licitación	27.000,00 €	2+1	01/10/2024	01/06/2024	Proyecto estratégico: Promoción y atención a la salud mental y desarrollo de la convivencia escolar
			Modificaciones	5.400,00 €				
			Prórrogas	13.500,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>45.900,00 €</b>				
2	Agendas escolares y folleto Sanse Concilia	suministro	Precio licitación	11.475,00 €	1 año +1	01/10/2024	01/06/2024	Proyecto estratégico: Promoción y atención a la salud mental y desarrollo de la convivencia escolar
			Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	11.475,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>22.950,00 €</b>				
3	SUMMER SANSE 2024	servicio	Precio licitación	90.227,46 €	1 año	01/06/2024	Iniciada licitación 10/24	
			Modificaciones	9.022,75 €				
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>99.250,21 €</b>				






DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 25 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: FESTEJOS Y TURISMO										
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones		
1	Montaje de vallados de encierro y servicios auxiliares. Lotes: Lote 1 Vallados. Lote 2: Serv. Aux.	servicio	Precio licitación	313.676,00 €	2 años (Enero 2025, Agosto 2025, Enero 2026, Agosto 2026)	ene-25	sep-24	Contrato precedente: CON 39/22		
			Modificaciones	62.735,20 €						
			Prórrogas	156.830,80 €						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>533.242,00 €</b>						
2	Exhibición de reses y organización FTP. Agosto-Enero.	servicio	Precio licitación	710.154,00 €	2 años (Enero 2025, Agosto 2025, Enero 2026, Agosto 2026)	ene-25	sep-24	Contrato precedente: Con 110/21 Negociado sin publicidad por exclusividad		
			Modificaciones	142.030,80 €						
			Prórrogas	355.082,00 €						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>1.207.266,80 €</b>						
3	Suministro alimentos caldereta y caldereta general.	suministro	Precio licitación	31.487,60 €	Mayo 2024.	02-may-24	Iniciada licitación CON 16/24	Contrato precedente: CON 17/23		
			Modificaciones	0,00 €						
			Prórrogas	0,00 €						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>31.487,60 €</b>						


DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 26 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



4	Contrato espect. Pirotécnicos.	servicio	Precio licitación	82.000,00 €	2 años (Agosto 2024, enero 2025, agosto 2025, enero 2026)	25-ago-24	Abril 2024.	Contrato precedente: CON 106/21
			Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>82.000,00 €</b>				
5	Recinto ferial. Servicio de vigilancia y seguridad	servicio	Precio licitación	70.000,00 €	2 años (Agosto 2024-2025)	25-ago-24	Marzo 2024.	Contrato precedente: CON 61/22
			Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>70.000,00 €</b>				
6	Producción y servicios auxiliares Lote 1: Pz. Const.- Casco. Lote 2: antifeatro y campo fútbol	servicio	Precio licitación	99.000,00 €	1 año (Agosto 2024)	25-ago-24	abr-24	Contrato precedente: CON 54/23
			Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>99.000,00 €</b>				
7	Servicio seguro encierros agosto 24.	servicio	Precio licitación	28.000,00 €	1 año (Agosto 2024)	25-ago-24	abr-24	Contrato precedente: CON 45/23
			Modificaciones	0,00 €				
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>28.000,00 €</b>				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 27 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



8	Suministro articulos festejos	suministro	Precio licitación	32.000,00 €	Agosto 2024.	25-ago-24	jun-24	Contrato precedente: CON 57/23
			Modificaciones	0,00 €				
9	Organización Cabaigata	servicio	Prórrogas	0,00 €	Enero 2025.	25-ago-24	jun-24	Lote 1 : articulos promocionales agosto 2024: 26.000 € Lote 2: calendarios: 6.000 €
			TOTAL VE	97.000,00 €				
			Precio licitación	97.000,00 €				Contrato precedente: CON 63/23 y 67/23
			Modificaciones	0,00 €				Lote 1 : Alquiler carrozas y Cartero real: 82.000 €
			Prórrogas	0,00 €				Lote 2: suministro de caramelos: 15.000 €
			TOTAL VE	97.000,00 €				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 28 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: IGUALDAD								
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Lotes: Lote 1: Prevención violencia sexual Lote 2: Educación para a igualdad.	servicio	Precio licitación	25.000,00 €	1+1	01/07/2024	Abril 2024	Contrato precedente: 4/1/23 Subvención: Pacto de Estado contra la violencia de género
		Modificaciones						
		Prórrogas		25.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>50.000,00 €</b>				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 29 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones	
1	Mantenimiento SALS	servicio	Precio licitación	30.000,00 €	2+2	01/09/2024	01/06/2024	Proyecto estratégico: Sansse Ciudad Inteligente Contrato precedente: Lote 3 CON 9/19	Otras cuestiones: procedimiento abierto
			Modificaciones						
			Prórrogas	30.000,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>60.000,00 €</b>					
2	Nuevo Servicio WIFI SANSE	servicio	Precio licitación	150.000,00 €	4+1	01/08/2024	01/04/2024	Proyecto estratégico: Sansse Ciudad Inteligente Contrato precedente: CON 118/22 que se finalizará tras puesta en marcha	Otras cuestiones: procedimiento abierto
			Modificaciones						
			Prórrogas	30.000,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>180.000,00 €</b>					
3	Mantenimiento VideoActas Pleno	servicio	Precio licitación	24.000,00 €	2+2	23/09/2024	Iniciado CON 14/24	Contrato precedente: 66/20	
			Modificaciones						
			Prórrogas	24.000,00 €					

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 30 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



								Otras cuestiones: procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
4	Mantenimiento Flexia Consulta y ENI	servicio	TOTAL VE	48.000,00 €	1+1	30/12/2024	01/07/2024	Contrato precedente: 93/22
			Precio licitación	9.000,00 €				
			Prórrogas	9.000,00 €				
5	Auditoria ciberseguridad ENS	servicio	TOTAL VE	18.000,00 €	3 meses	01/08/2024	01/06/2024	Proyecto estratégico: Ciudad Cibersegura
			Precio licitación	30.000,00 €				
			Prórrogas					
			Modificaciones					
6	Suministros HW	suministro	TOTAL VE	30.000,00 €	6 meses	01/07/2024	01/05/2024	
			Precio licitación	60.000,00 €				
			Prórrogas					
			Modificaciones					






DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 32 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



			Prórrogas	72.000,00 €				Subvención: Posible Next Gen o FEDER
			<b>TOTAL VE</b>	<b>144.000,00 €</b>				
			Precio licitación	20.000,00 €				Proyecto estratégico: Innovación TIC
			Modificaciones					
			Prórrogas	20.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>40.000,00 €</b>				
			Precio licitación	43.350,00 €				Proyecto estratégico: Innovación TIC
			Modificaciones	6.502,50 €				
			Prórrogas	28.900,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>78.752,50 €</b>				
10	SW nube metodología BIM Obras	servicio			2+2	01/11/2024	01/09/2024	
11	Servicio de asesoramiento jurídico	servicio			3+2	01/06/2024	Iniciado CON 6/24	







## Centro gestor: JUVENTUD E INFANCIA


Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Servicio de acceso y control de sala para Aula de Estudio y Mediateca del Centro Joven	servicio	Precio licitación	49.760,00 €	2+2	22/03/2024	Iniciada licitación CON 5/24	Contrato precedente: CON 87/21 Modificación 20%
			Modificaciones	9.627,77 €				
			Prórrogas	49.760,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>109.147,77 €</b>				
Precio licitación	59.023,92 €	1+1	03/10/2024	01/07/2024	Contrato precedente: CON 111/21 Otras cuestiones: pendiente aprobación presupuesto 2024, ya que el presupuesto base de licitación es superior al del contrato precedente			
Modificaciones	4.131,67 €							
Prórrogas	59.023,92 €							
<b>TOTAL VE</b>	<b>122.179,51 €</b>							
3	Coordinación pedagógica y dinamización de Escuela de Animación	servicio	Precio licitación	100.118,18 €	1+1	01/09/2024	01/04/2024	Contrato precedente: CON 121/21 Otras cuestiones: Pendiente disponibilidad presupuestaria
			Modificaciones					
			Prórrogas	100.118,18 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>200.236,36 €</b>				

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 34 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09

4	Docencia Escuela de Animación	servicio	Precio licitación	41.322,31 €	1+1	01/12/2024	01/06/2024	Contrato precedente: CON 73/22
			Modificaciones					
			Prórrogas	41.322,31 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>82.644,62 €</b>				
5	Servicio de actividades lúdicas de ocio y tiempo libre, para la población infantil y adolescente	servicio	Precio licitación	328.711,46 €	2+2	09/01/2025	15/06/2024	Proyecto estratégico: Estrategia de Infancia Contrato precedente: CON 42/22
			Modificaciones					
			Prórrogas	328.711,46 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>657.422,92 €</b>				Otras cuestiones: pendiente aprobación presupuesto 2024, ya que el presupuesto base de licitación es superior al del contrato precedente



DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 35 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



**Centro gestor: LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS URBANOS**


Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones				
1	Inspección del servicio de limpieza y recogida de residuos Lote 1: limpieza centro y recogida residuos Lote 2: urbanizaciones	servicio	Precio licitación	802.335,80 €	Lote 1: 8+2 Lote 2: 5	dic-24	Segundo semestre 2024	Asociado al servicio limpieza viaria y gestión de residuos, por el que se financia con un 1% de su coste -con la estimación resulta un coste anual de -. Sin coste directo al Ayuntamiento. Lote 1: 760.944,38 € Lote 2: 41.391,42 €
			Modificaciones					
			Prórrogas					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>802.335,80 €</b>				
			Precio licitación	500.000,00 €				
			Modificaciones					
			Prórrogas					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>500.000,00 €</b>				
2	Servicio de limpieza de pintadas	servicio			5 años	Septiembre/2024	Marzo/abril 2024	Contrato precedente: CON 117/21 Otras cuestiones: presupuesto anual 90.000 €/año



Este documento puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificadorfirmas1> generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

Centro gestor: **MANTENIMIENTO Y REGENERACIÓN URBANA**

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación /TOTAL	Precio licitación /ANO				
1	Acuerdo marco obras	acuerdo marco	Precio licitación /TOTAL	4.850.000,00 €	2+2	sep-24	abr-24	<b>Proyecto estratégico:</b> B1. Mejora de accesibilidad y funcionalidad de edificios y espacios públicos  <b>Contrato precedente:</b> CON 1/21
			Precio licitación /ANO	2.425.000,00 €				
			Modificaciones	970.000,00 €				
			Prórrogas	4.850.000,00 €				
<b>Lotés:</b>			<b>TOTAL VE</b>	<b>10.670.000,00 €</b>				
2	Acuerdo marco de servicio de redacción de proyectos y DF	acuerdo marco	Precio licitación /TOTAL	484.000,00 €	1+1	ago-24	abr-24	<b>Proyecto estratégico:</b> B1. Mejora de accesibilidad y funcionalidad de edificios y espacios públicos
			Precio licitación /ANO	484.000,00 €				
			Modificaciones	96.800,00 €				
			Prórrogas	484.000,00 €				
<b>Lotés:</b>								
<b>Lotés:</b>			<b>TOTAL VE</b>	<b>10.670.000,00 €</b>				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 37 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



5	Servicio de mantenimiento y de gestión energética en	servicio	TOTAL VE	8.800.000,00 €	2+2	ene-25	sep-24	Otras cuestiones: sujeto a disponibilidad presupuestaria
			Precio licitación /AÑO	3.000.000,00 €				
4	Lote 1: electricidad Lote 2: gas	suministro	TOTAL VE	8.800.000,00 €	2+2	jun-24	abr-24	Otras cuestiones: Su licitación depende de si se decide o no prorrogar el actual. Podría acudirse a contratación centralizada, dependiendo de la evolución del mercado
			Precio licitación	6.000.000,00 €				
			Prórrogas	4.000.000,00 €				
			Modificaciones	800.000,00 €				
3	Obras de reforma bajos Silvio Abad	obra	TOTAL VE	2.500.000,00 €	5 meses	ene-25	sep-24	Subvención: Plan PIR 22-26
			Precio licitación /TOTAL	4.000.000,00 €				
			Precio licitación /AÑO	2.000.000,00 €				
			Modificaciones	800.000,00 €				
Lote 1: proyectos de rehabilitación Lote 2: proyectos de instalaciones de eficiencia energética			TOTAL VE	1.064.800,00 €				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 38 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Instalaciones deportivas (excepto concesión)			Modificaciones	1.200.000,00 €					Contrato precedente: CON 10/03
			Prórrogas	6.000.000,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>13.200.000,00 €</b>					
6	Mantenimiento grada telescópica	servicio	Precio licitación	2.892,56 €	1	15/06/2024	15/03/2024		
			Modificaciones						
			Prórrogas						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>2.892,56 €</b>					
7	Obras de Lijado y barnizado del Pabellón Valvanera	obra	Precio licitación total	32.623,20 €	3 meses	may-24	abr-24		
			Modificaciones						
			Prórrogas						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>32.623,20 €</b>					
8	Reparación de luces del Campo de Hockey sobre hierba.	obra	Precio licitación total	53.226,70 €	3 meses	may-24	abr-24		Subvención: Plan PIR 22-26
			Modificaciones						
			Prórrogas						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>53.226,70 €</b>					
9	Protección del vallado perimetral del campo de fútbol del Polideportivo Municipal Dehesa Boyal	suministro	Precio licitación total	32.231,40 €	3 meses	may-24	abr-24		Subvención: Plan PIR 22-26
			Modificaciones						
			Prórrogas						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>32.231,40 €</b>					



DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 39 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-44588B8A16F8CF69A985B2C1A380A5837E8FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/?idoma=1>

10	Sustitución de proyectores en Campos Municipales Gabriel Pedregal	obra	Precio licitación total	164.562,88 €	3 meses	may-24	abr-24	Subvención: Plan PIR 22-26
			Modificaciones Prórrogas					
<b>TOTAL VE</b>				<b>164.562,88 €</b>				





Centro gestor: MEDIO AMBIENTE									
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones	
1	Servicio de dinamización de huerto urbanos y de la red de huertos escolares SSR	servicio	Precio licitación	33.894,00 €	1+4	15/09/2024	15/04/2024	Proyecto estratégico: 6.7 Estrategia municipal de infancia. Objetivo. Ciudad y Medio Ambiente <b>Contrato precedente:</b> CON 68/17	Otras cuestiones: El nuevo contrato planteado añade el servicio a los huertos urbanos que en el anterior no estaba contemplado, incrementando además la dedicación a los huertos escolares. Se plantea un contrato de 1+4 ante la posibilidad de reformular el contrato en función de la experiencia acumulada y de la necesidad de presupuestar otras prestaciones del servicio que actualmente son prestadas por Parques y Jardines.
			Modificaciones						
			Prórrogas	135.576,00 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>169.470,00 €</b>					
2	Servicio de limpieza y recogida de residuos en el medio rural de SSR	servicio	Precio licitación	35.000,00 €	1+4	17/07/1905	segundo semestre	Proyecto estratégico: Objetivo 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.4.2 Plan de Gestión de Residuos <b>Otras cuestiones:</b> Se considera suficiente	
			Modificaciones						
			Prórrogas	140.000,00 €					





DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 42 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Servicio de asistencia técnica de apoyo a la inspección y control del Servicio de conservación y mantenimiento de las vías públicas de San Sebastián de los Reyes	servicio	Precio licitación	156.826,44 €	2+1 años	jun-24	dic-23	Otras cuestiones: Financiado por adjudicatario del CON 78/20
		Modificaciones						
		Prórrogas	78.413,22 €					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>235.239,66 €</b>				
2	Refuerzo del firme en viales prioritarios	obra	Precio licitación	795.092,55 €	2 meses	jul-24	abr-24	Proyecto estratégico: A.6
		Modificaciones						
		Prórrogas						
			<b>TOTAL VE</b>	<b>795.092,55 €</b>				






**Centro gestor: ORGANIZACIÓN Y CALIDAD**

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones								
1	Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto Actividades de Tratamiento Protección de Datos	servicio	<table border="1"> <tr> <td>Precio licitación</td> <td>14.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Modificaciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prórrogas</td> <td>7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL VE</b></td> <td><b>21.000,00 €</b></td> </tr> </table>	Precio licitación	14.000,00 €	Modificaciones		Prórrogas	7.000,00 €	<b>TOTAL VE</b>	<b>21.000,00 €</b>	2+1	may-24	dic-23	Proyecto estratégico: F.9. Gobernanza de proyectos con financiación de la Unión Europea  Otras cuestiones: Por normativa de protección de datos RGPD, los responsables de tratamiento deben realizar Gestión de Riesgos y Evaluación de Impacto de sus Actividades de Tratamiento de Datos de Carácter Personal.
Precio licitación	14.000,00 €														
Modificaciones															
Prórrogas	7.000,00 €														
<b>TOTAL VE</b>	<b>21.000,00 €</b>														


DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 44 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Feria-Encuentro y Festival de Asociaciones.	servicio	Precio licitación	15.000,00 €	1+1	jul-24	mayo-24	Proyecto estratégico: F.8. PLAN GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Contrato precedente: CON 38/2022
		Modificaciones						
		Prórrogas		15.000,00 €				
<b>TOTAL VE</b>				<b>30.000,00 €</b>				






Centro gestor: PATRIMONIO								
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Gestión del aparcamiento Plaza del Tejar	servicio	Precio licitación	160.000,00 €	2+1 años	segundo semestre 2024	primer semestre 2024	Contrato precedente: CON 8/22  Otras cuestiones: ingresos estimados por explotación patrimonial (abonos y rotac) 94.703,52 €/año
			Modificaciones					
			Prórrogas	80.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>240.000,00 €</b>				




DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 46 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: MOVILIDAD Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE								
Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Asistencia técnica desarrollo PMUS: plan de desarrollo del transporte público	servicio	Precio licitación	4.000,00 €	1 + 1	tercer trimestre 2024	segundo trimestre 2024	Proyecto estratégico: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)  Contrato precedente: CON 73/08
		Modificaciones						
		Prórrogas		4.000,00 €				
		<b>TOTAL VE</b>		<b>8.000,00 €</b>				
2	Gestión de la zona regulada o zona ORA	concesión patrimonial	Precio licitación		10 años	cuarto trimestre 2024	segundo trimestre 2024	Otras cuestiones: resultados que se concretarán en la ejecución del CON 28/20 del PMUS, una vez determinadas las áreas y número de plazas afectadas por la regulación
		Modificaciones						
		Prórrogas						
		<b>TOTAL VE</b>		<b>0,00 €</b>				





## Centro gestor: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN PÚBLICA

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones				
1	Asistencia Técnica Agenda Urbana	servicio	Precio licitación	70.000,00 €	1	01/07/2024	01/05/2024	Proyecto estratégico: Agenda Urbana Española Subvención: POSIBLE Next Gen
			Modificaciones					
			Prórrogas	0,00 €				
	<b>TOTAL VE</b>		<b>70.000,00 €</b>					
2	Asistencia Técnica Observatorio Ciudad	servicio	Precio licitación	50.000,00 €	1	01/10/2024	01/05/2024	Proyecto estratégico: Observatorio Ciudad Subvención: Posible Next gen Otras cuestiones: Pendiente valoración división en lotes
			Modificaciones					
			Prórrogas	0,00 €				
	<b>TOTAL VE</b>		<b>20.000,00 €</b>					
3	Indicadores Agenda Urbana datos fuentes secundarias	servicio	Precio licitación	30.000,00 €	2+2	01/10/2024	01/05/2024	Proyecto estratégico: Observatorio Ciudad Otras cuestiones: pendiente valoración como lote dentro del contrato anterior.
			Modificaciones					
			Prórrogas	30.000,00 €				
	<b>TOTAL VE</b>		<b>36.000,00 €</b>					

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 48 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-445898B8A46F8CF69A985B2C1A380A5037E9FB6C7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firma=1>

4	Asistencia Técnica proyectos Financiación Europea	servicio	Precio licitación	30.000,00 €	1	01/07/2024	15/05/2024	Proyecto estratégico: Gobernanza Financiación Europea
			Modificaciones					
			Prórrogas	0,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>15.000,00 €</b>				








Centro gestor: POLICIA LOCAL


Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Suministro de vestuario y equipación Lote 1: vestuario Lote 2: equipación	suministro	Precio licitación	1.726.590,53	2024-2028	ene-25	jun-24	Contrato precedente: CON 68/23
			Modificaciones	345.318,11				
			Prórrogas					
			<b>TOTAL VE</b>	<b>2.071.908,64 €</b>				
	Precio licitación	11.850,00						
	Modificaciones	0,00 €						
	Prórrogas	SI						Otras cuestiones: pendiente de consignación presupuestaria
	<b>TOTAL VE</b>		<b>11.850,00 €</b>					
2	Adquisición de sonómetro y servicio de mantenimiento	suministro	Precio licitación	17.673,00	2024-2025	sep-24	may-24	
			Modificaciones	3.534,60 €				
			Prórrogas	53.019,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>11.850,00 €</b>				
	Precio licitación	17.673,00						
	Modificaciones	3.534,60 €						
	Prórrogas	53.019,00 €						
	<b>TOTAL VE</b>		<b>11.850,00 €</b>					
3	Mantenimiento de aparatos de precisión Lotes: Lote 1: Mantenimiento y revisiones etilómetros y cinemómetro Lote 2: Detección diferenciador de drogas	servicio	Precio licitación	17.673,00	1+3	oct-24	may-24	
			Modificaciones	3.534,60 €				
			Prórrogas	53.019,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>11.850,00 €</b>				
	Precio licitación	17.673,00						
	Modificaciones	3.534,60 €						
	Prórrogas	53.019,00 €						
	<b>TOTAL VE</b>		<b>11.850,00 €</b>					

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 50 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



6	Municiones	suministro	TOTAL VE	8.000,00 €	2+2	jul-24	abr-24	
			Precio licitación	4.000,00				
5	Mantenimiento de alarmas de centros públicos	suministro	TOTAL VE	159.574,80 €	1+3	pctubre-24	may-24	Contrato precedente: 79/20 Lote 1: 27.724,26 €/año Lote 2: 10.270 €/año
			Precio licitación	37.994,00				
4	Servicios técnicos asistencia Policía Judicial	servicio	TOTAL VE	22.428,00 €	1+3	ene-25	sep-24	Lote 1: 4.384,50 €/año Lote 2: 955,90 €/año
			Precio licitación	5.340,00				
			TOTAL VE	74.226,60 €				Otras cuestiones: pendiente de consignación presupuestaria

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 51 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09




**Centro gestor: PROTECCIÓN CIVIL**

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)			Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones	Prórrogas				
1	Vestuario	suministro	10.000,00 €			2+1	ago-24	may-24	Techo máximo de gasto
					5.000,00 €				
					<b>15.000,00 €</b>				
2	Mantenimiento Desfibriladores	servicio	13.320,00 €			2+1	ago-24	may-24	Contrato precedente: CON 19/22
					6.660,00 €				
					<b>19.980,00 €</b>				





DOCUMENTO Plan: <b>Plan contratación 2024 revisado Mesa</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 53 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1704804\_SE81D-SG9OX-8YQAL-8YQAL) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/firmas=1>



Centro gestor: ATENCIÓN CIUDADANA

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista de inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones				
1	Servicio de atención telefónica del Ayuntamiento	servicio	292.000,00 €	58.400,00 €	2+2	may-25	oct-24	Contrato precedente: 52/20
			Prórrogas	292.000,00 €				
<b>TOTAL VE</b>			<b>642.400,00 €</b>					

DOCUMENTO Plan: Plan contratación 2024 revisado Mesa	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>SE81D-SG9OX-8YQAL</b> Página 54 de 55	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Laura Escribano Fernandez, Contratación - Jefa de Sección Jurídica, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 09:21 2.- Juan Carlos Sánchez González, Director de Contratación y Patrimonio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/04/2024 14:09	ESTADO <b>FIRMADO</b> 11/04/2024 14:09



Centro gestor: SALUD

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
			Precio licitación	Modificaciones				
1	Gestión integral para la recogida, albergue y custodia de animales abandonados incluida la retirada y gestión de animales muertos	servicio	Precio licitación	140.000,00 €	2+2	sept-24	abr-24	Contrato precedente: CON 13/18
			Modificaciones					
			Prórrogas	140.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>280.000,00 €</b>				
2	Método CES/CER	servicio	Precio licitación	15.000,00 €	1+1	julio-24	mayo-24	
			Modificaciones					
			Prórrogas	15.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>30.000,00 €</b>				
3	Prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de competencia municipal y control analítico	servicio	Precio licitación	45.000,00 €	1+1	sept-24	junio-24	
			Modificaciones					
			Prórrogas	45.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>90.000,00 €</b>				





Centro gestor: Delegación de SERVICIOS SOCIALES

Nº	Denominación	Tipo de contrato	Valor estimado (IVA excluido)		Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Atención a menores adolescentes.	servicio	Precio licitación	60.000,00 €	2+2	15/08/2024	01/05/2024	Proyecto estratégico: Servicios Sociales
			Modificaciones	0 €				
			Prórrogas	60.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>120.000,00 €</b>				
2	Programas de empleo	servicio	Precio licitación	280.000,00 €	2+2	06/05/2024	Iniciada licitación CON 12/24	Proyecto estratégico: Servicios Sociales Contrato precedente: 91/20 lote 1 y lote 2 Subvención: Convenio Atención Social Primaria con Comunidad de Madrid
			Modificaciones	0 €				
			Prórrogas	280.000,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>560.000,00 €</b>				
3	Mediación	servicio	Precio licitación	101.468,00 €	2+2	16/09/2024	01/05/2024	Proyecto estratégico: Servicios Sociales Contrato precedente: 104/21 Subvención: Convenio Atención Social Primaria con Comunidad de Madrid
			Modificaciones	0 €				
			Prórrogas	101.468,00 €				
			<b>TOTAL VE</b>	<b>202.934,56 €</b>				

