


DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 1 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1DeF72A83102B4CEDV40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1



PLAN DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 2022

I. Base jurídica

El artículo 28.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) se refiere a la programación de la actividad de contratación pública, en los siguientes términos:

4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

A la luz de lo anterior, desde esta Administración se vienen aprobando Planes de Contratación Anuales desde el año 2019, entendiéndolo como muy beneficioso, tanto *ad intra*, como *ad extra*, pues permite, por un lado, una mejor planificación de la actividad administrativa contractual –tanto de los centros gestores impulsores de la contratación, como del propio Servicio de Contratación- y, por otro, refuerza la transparencia en la actividad de esta Administración en el sentido de los potenciales licitadores pueden conocer con anticipación cuáles son las intenciones contractuales del Ayuntamiento.

De igual manera, desde el año 2020, se vienen realizando análisis a posteriori de la ejecución del Plan de contratación de cada año, algo que hemos valorado como un ejercicio muy útil tanto a efecto de valorar posibles fallos en la organización como para mejorar la planificación del siguiente ejercicio.


II. Metodología empleada y aspectos más reseñables del Plan

Considerando la base jurídica anterior, la metodología empleada no presenta variaciones respecto de la empleada en planes anteriores. Así, para la elaboración del presente Plan se ha solicitado desde el Servicio de Contratación información a los diferentes centros gestores sobre los contratos que proyecten licitar a lo largo del ejercicio 2022, agrupándola en este documento.

Debe resaltarse el hecho de que, tal y como se viene haciendo en los Planes de Contratación anteriores, si bien la obligación legal se circunscribe únicamente a los contratos sometidos a regulación armonizada, se considera más conveniente, en aras de lograr una verdadera planificación de la actividad de contratación, **incluir la totalidad de contratos** que se prevé celebrar. Se dejan fuera, exclusivamente, los contratos menores -que, por su propia naturaleza, responden a necesidades puntuales, no predecibles- y los contratos de artistas –por su peculiar procedimiento-.

Sobre los **contratos menores**, se continúa con el camino marcado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, redoblando esfuerzos para que los mismos se limiten a cubrir necesidades

DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 2 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51 ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1D6F2A83102B4CED4B40A8DDC56C2A5C82A42E7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1



puntuales y no previsibles, de forma que se acuda a la vía del procedimiento abierto simplificado abreviado del art. 159.6 LCSP para cubrir contrataciones previsibles o que se reiteran año a año, con independencia de que, por cuantía, entren dentro del límite máximo previsto para el contrato menor.

En cuanto a los **contratos artísticos**, cabe recordar que tienen la consideración de contratos privados, y que, según la doctrina (Informe 8/2017, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón), *“no puede hablarse de fraccionamiento del contrato cuando los espectáculos se contraten uno a uno, siguiendo, motivadamente, en cada caso los trámites de los procedimientos de contrato menor, negociado –o incluso abierto-, pues aunque todos ellos comparten el mismo objeto «en abstracto», la forma de ejecutar las prestaciones, imbuida de una componente artística singular y diferenciadora, permitiría concluir que no nos encontramos ante las mismas prestaciones «en concreto»*. En cualquier caso, sobre este tipo de contratos también existe planificación, pues con cierta periodicidad se aprueba por el órgano de contratación la relación de los contratos de artistas a suscribir.

Aspectos reseñables


En cualquier caso, cabe recordar que nos encontramos ante un **plan orientativo**, que no obliga ni a licitar todos los contratos contenidos en el mismo, ni a hacerlo en las condiciones concretas anunciadas.

No obstante, el objetivo, año a año, es que la realidad se aparte lo menos posible de esta planificación, de forma que este instrumento pueda cumplir verdaderamente sus objetivos. Pero no cabe duda que debemos seguir contando con el contexto de incertidumbre en que se aprueba el presente Plan. En este sentido, seguimos inmersos desde 2020 en una **crisis sanitaria**. No obstante, parece que poco a poco puede volverse a la “normalidad”, lo que se observa en la recuperación de contratos de organización de eventos dirigidos al público, como sucede en el área de cultura o de festejos.

Otro aspecto externo a tener en cuenta viene de la mano de la situación de **crisis internacional del mercado de materias primas e inflación**, que está teniendo impacto en el ámbito de la contratación pública. Así, los precios de partida de una licitación en ocasiones se quedan obsoletos para el momento de la formalización del contrato en cuestión. Ello ya está teniendo reflejo en muchas licitaciones de esta y otras Administraciones, donde se quedan desiertos muchos procesos. En este ámbito, recientemente se ha publicado el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, que contiene medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Habrá que ver si la Comunidad de Madrid acuerda que dicha norma sea de aplicación en su ámbito territorial, conforme al art. 6, apartado 3, del citado texto, lo que podría tener su impacto en la ejecución del presente Plan.

De igual manera, cabe referirse a la **posibilidad de recibir financiación externa** de otras Administraciones (UE, AGE, CCAA) que permitiría acometer nuevas actuaciones. Así podría suceder en caso de que se apruebe algún proyecto de los propuestos por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en el marco del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Fondo de Recuperación “Next Generation EU”**, así como las actuaciones que se decida poner en marcha con cargo al nuevo **Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025** aprobado por el Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el “Programa de Inversión

DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 3 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idioma=1



Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, con una dotación de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)”.

Por lo demás, cabe destacar la fuerte presencia en este Plan de contratos a financiar con cargo al Capítulo VI del Presupuesto, reflejo del ambicioso **plan de inversiones** ya iniciado en el año 2020, que tiene su reflejo en áreas como son Mantenimiento, Nuevas T0cnologías, Obras Públicas, Parques y Jardines, Medio Ambiente, o Deportes, en las que se concentra el grueso de contratos a ejecutar en este ejercicio.

De igual manera, el presente Plan recoge la **renovación de varios contratos de gran peso** en el Ayuntamiento, como son el servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones térmicas (Climatización, Calefacción y A.C.S.) (ver nº 10), la Gestión Energética Eficiente en instalaciones deportivas con explotación de planta de trigeneración Dehesa Boyal (ver nº 13), el servicio de conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes municipales, arbolado de alineación y mobiliario urbano (nº 44), el servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos del municipio (ver nº 58) o la Gestión indirecta de Servicios deportivos (ver nº 99).


Finalmente, debe resaltarse el hecho de que, a diferencia de lo acontecido en ejercicios anteriores, este Plan se emite contando ya con el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2022 aprobado por el Pleno -si bien pendiente de su aprobación definitiva-, lo que clarifica enormemente la disponibilidad presupuestaria, más allá de los aspectos anteriormente relatados.

III. La contratación en cifras

Las cifras de contratos (excluidos menores y artísticos) licitados en los últimos años son las siguientes:

Año	Nº expedientes licitados
2010	62
2011	33
2012	42
2013	47
2014	55
2015	45
2016	60
2017	72

DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 4 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1DeF2a83102B4CED40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1



2018	70
2019	100
2020	133
2021	125


La planificación fruto del presente Plan de contratación arroja como resultado la previsión de que en el **año 2022** se prevé la celebración de **158 contratos**, si bien dicha cifra podría verse alterada, bien porque se agrupen contratos para su licitación por lotes, bien por la imposibilidad material de ejecutar tantos proyectos. Se trata, en cualquier caso, de todo un desafío a la luz de los recursos humanos disponibles.

Considerando el número de contratos previstos y las limitaciones de personal con las que cuenta el Servicio de Contratación, será probablemente necesario acudir a la ordenación por orden de prioridades de los expedientes. Esta prioridad vendrá marcada, no sólo por el criterio político, sino también por los niveles de ejecución de contratación de los diferentes centros gestores extraíbles de los análisis de ejecución de los Planes de contratación de ejercicios anteriores. De esta forma, recibirán prioridad aquellos centros gestores que hayan tenido un alto nivel de cumplimiento de objetivos en los años previos.

Dividido por centros gestores las cifras son las siguientes:

CENTRO GESTOR	Nº DE CONTRATOS PLANIFICADOS	Páginas Plan de Contratación
1. Mantenimiento Y Regeneración Urbana	24	Pág. 6-11
2. SS información	19	Pág. 12-15
3. Parques y jardines	12	Pág. 16-19
4. Limpieza viaria y residuos urbanos	4	Pág. 20
5. Policía	2	Pág. 21
6. Movilidad	1	Pág. 22
7. Comunicación y protocolo	5	Pág.23
8. Servicios internos	3	Pág. 24
9. Cultura	9	Pág. 25-26
10. Festejos	19	Pág. 27-31
11. Deportes	7	Pág. 32-33

DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 5 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idioma=1>



12. Juventud e infancia	7	Pág. 34-35
13. Salud	2	Pág. 36
14. Atención ciudadana	1	Pág. 37
15. Protección Civil	1	Pág. 37
16. Tesorería	2	Pág. 38
17. Personas mayores	2	Pág. 39
18. Servicios sociales	5	Pág. 40
19. Medio ambiente	10	Pág. 41-43
20. Urbanismo y Vivienda	1	Pág.44
21. Obras Públicas	13	Pág.45-47
22. Desarrollo Local	5	Pág.48
23. RRHH	3	Pág. 49
24. Asesoría Jurídica	1	Pág. 50
TOTAL	158	

En San Sebastián de los Reyes, a (fecha de firma)

LA JEFA DE SECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATACIÓN

Fdo. Laura Escribano Fernández


VºB

EL DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO


Fdo. Juan Carlos Sánchez González


CENTRO GESTOR: **Mantenimiento de edificios**

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
1	Obras de construcción de complejo deportivo rugby	No	4.752.750,21	4.752.750,21	13 meses	Abril- 22	Ene-22	
2	Servicio de redacción de proyecto y DF complejo playa y patín Dehesa Vieja	No	119.000	119.000	2 meses	Mayo- 22	Feb- 22	
3	Servicio de dirección facultativa Centro Socio cultural Fuente el Fresno	No	15.000	15.000	9 meses	Abril- 22	Feb- 22	
4	Servicio de dirección facultativa remodelación López Mateo	No	15.000	15.000	5 meses	Abril- 22	Feb- 22	
5	Obras de construcción de remodelación y cubierta Valvanera	No	1.776.859,50	1.776.859,50	7 meses	Abr-22	Feb- 22	
6	Obras de construcción de complejo playa y patin	No	1.300.000	1.300.000	7 meses	Sep-22	Jun-22	




Nº	Denominación	Lotes Si/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
	Dehesa Vieja							
7	Servicio de dirección facultativa remodelación y cubierta Valvanera	No	60.135	60.135	10 meses	Abri- 22	Feb- 22	En proceso de resolución del contrato inicial
8	Obras de construcción de cubiertas y pavimentos en colegios públicos	Si	1.100.000	1.100.000	7 meses	Jun-22	Abri-22	
9	Obras de construcción de complejo deportivo-social en Club de Campo	No	4.900.000	4.900.000	18 meses	Nov-22	Ago-22	
10	Servicios de "Mantenimiento, Conservación y Reparación de las Instalaciones Térmicas (Climatización, Calefacción y A.C.S.), Instalaciones de Protección Contra Incendios, e Instalaciones	Si	382.990,93 €	1.148.972,78 €	3+2	Mayo-22	Feb-22	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 405629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1>

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
11	Eléctricas (fotovoltaicas, alta y baja tensión, grupos electrogenos y pararrayos) de los Edificios Públicos Municipales, Centros Deportivos y Centros de Educación Infantil y Primaria de San Sebastián de los Reyes							
12	Suministro de Energía eléctrica y gas en Edificios municipales y CEIP	Si	1.500.000 €	3.000.000 €	2+2	Sept-22	Jun-22	Sustituye CON20/19 si no se prorroga. Posible contrato puente con adhesión a Acuerdo Marco FMM
11	Servicio de mantenimiento integral de los aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas asociadas de los edificios públicos municipales y Centros de Educación Infantil y Primaria de San Sebastián de los Reyes	No	50.000 €	150.000 €	3+2	Sept-22	May-22	Sustituye CON06/16 Vencimiento 01/09/22





Esta copia impresa es una copia electrónica del documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/idioma=1> generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
42	Servicio de telefonía móvil	no		Pte.	3+2	01/04/2023	01/10/2022	
43	Suministro nueva aplicación gestión patrimonial e inventario	no		120.000,00 €	2+2			Pte. requisitos Sección patrimonio y pte. consultoría previa.

CENTRO GESTOR: Parques y Jardines


Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
44	Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes municipales, arbolado de alineación y mobiliario urbano de San Sebastián de los reyes	No	7.800.000 €	78.618.261,54 €	10 años	Septiembre 2022	Marzo 2022	CON 88/21
45	Servicio de asistencia técnica integral de apoyo a la inspección y control de calidad del servicio municipal de parques y jardines	No	299.223,45 €	599.482,78 €	3 años +2	Septiembre 2022	Marzo 2022	CON 17/21
46	Servicio de "conservación, reparación, mejora y gestión de la seguridad de las áreas de juegos infantiles y para el ejercicio físico de zonas verdes, viales y centros educativos	No	140.000	420.000	3 años	16 de marzo de 2023	Julio 2022	






Esta copia impresa puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificadorodp/validoma=1> generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación:

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
	de San Sebastián de los Reyes"							
47	Servicio de redacciones de proyectos de obras y proyectos técnicos relacionados con suministros e instalaciones de otras actuaciones en el ámbito de mejora de zonas verdes municipales y otros espacios libres	Si		376.019,56 €	En función de lote	Julio 2022	iniciado	
48	Servicio de redacción de proyecto de reparación del cauce de los arroyos Valconejero y Quiñones	No	23.974,39 €	23.974,39 €	3 meses	julio 2022	Marzo 2022	Cofinanciado con cargo al FEDER
49	Estudio de capacidad de resistencia del forjado de cubierta de cuatro apartamientos situados en las calles Sillvío Abad, Miguel Ruiz Felguera, San	No	33.031,79 €	33.031,79 €	2,5 meses	julio 2022	iniciado	



mediante el código de verificación: https://sede.ssr.es/sede/sede/verificacion.do?codigo=C711F-8D1LE-5Y8JR&fecha=04/03/2022&hora=11:57:40

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
	Panoracío y plaza Andrés Caballero							
50	Obra de Reparación del cauce de los arroyos Valconejero y Quiñones	No	489.891,63 €	489.891,63 €	5 meses	Marzo 2023	Noviembre 2022	
51	Servicio de Dirección facultativa y CSS de Reparación del cauce de los arroyos Valconejero y Quiñones	No	24.494,58 €	24.494,58 €	5 meses	Marzo 2023	Noviembre 2022	
52	Obra: Suministro e instalación de áreas infantiles singulares centro urbano	No	862.891,63 €	862.891,63 €	6 meses	Abril 2023	Noviembre 2022	
53	Servicio de Dirección facultativa y CSS de Proyecto técnico del suministro e instalación de áreas infantiles singulares	No	3.144,58 €	3.144,58 €	6 meses	Abril 2023	Noviembre 2022	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR_1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5C82A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1>

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
	centro urbano							
54	Obra: Suministro e instalación de áreas de ejercicio físico en los Barrios de Club de Campo, Fresno Norte y juegos infantiles en Colegios Públicos, y otros espacios públicos urbanos y de urbanizaciones	No	752.891,63 €	752.891,63 €	5 meses	Abril 2023	Noviembre 2022	
55	Dirección facultativa y CSS de Proyecto técnico suministro e instalación de áreas de ejercicio físico en los Barrios de Club de Campo, Fresno Norte y juegos infantiles en Colegios Públicos, y otros espacios públicos urbanos y de urbanizaciones	No	37.644,58 €	37.644,58 €	5 meses	Abril 2023	Noviembre 2022	

CENTRO GESTOR: Limpieza viaria y residuos urbanos

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
56	Transformación y mejora del sistema de recogida soterrada de residuos	No	385.000 (2022) 301.000 (2023)	686.000	2022/2023	Julio/Septiembre 2022	iniciado	
57	Suministro de contenedores de superficie	Si	300.000	300.000	2022	Julio/Septiembre 2022	Marzo 2022	
58	Servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos del municipio de San Sebastián de los Reyes	No	8.140.084,82	81.400.848,2	2022-2032	Septiembre 2022	Marzo/Abril 2022	
59	Inspección del servicio de recogida de residuos	No	120.296,82	1.202.968	2023 - 2032	2023	Finales 2022	Asociado al NUEVO expediente del servicio limpieza viaria y gestión de residuos que se pretende licitar






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR, 1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idioma=1>


CENTRO GESTOR: **Policía Local**

Nº	Denominación	Lotes SI/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
60	Vestuario-uniformidad-equipamiento	Si	265.000	1.325.000	5 años	1 febrero 2023	julio 2022	
61	Videovigilancia	No	variable	1.350.000	5 años	junio 2023	marzo 2022	ayuda fondos FEDER



mediante el código de verificación: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1>


Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
77	Servicio de atención al público y apoyo en horario de tarde en Bibliotecas	NO	20.000€	80.000€	2+2	junio 2022	febrero de 2022	
78	Mobiliario y adaptación museo etnográfico y Comunicación	SI	80.000	80.000€	1	Junio 2022	febrero de 2022	
79	Digitalización focos TAM	NO	125.000	125.000	1	octubre 2022	marzo de 2022	




mediante el código de verificación

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
82	Servicio de organización de espectáculos musicales y culturales durante las fiestas en honor del Stmo Cristo de los Remedios	No	330.578,51	661.157,02	Agosto 22, agosto 23	Agosto 2022	marzo 2022	
83	Suministro e instalación de módulos sanitarios y de organización y de aseos químicos para diferentes eventos.	SI	20.661,16	41.322,31	Mayo 22, agosto 23	Mayo 2022	marzo 2022	
84	Adquisición e instalación de equipos técnicos para sonorización de encierros	No	29.998,00	29.998,00	Julio 2022	Julio 2022	Marzo 2022	Capítulo 6
85	Promoción de la ciudad	SI	24.446,28	24.446,28	Julio 2022	Julio 2022	Marzo 2022	4325
86	Seguros de accidentes de encierros (Cristo de los Remedios) y sueltas de reses (San Sebastián)	SI	28.000,00	56.000,00	Agosto 2022 - Enero 2023 - agosto 2023	Agosto 2022	Abril 2022	

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
87	DVD encierros (edición y copias)	No	3.471,07	6.942,15	Septiembre 2022-Diciembre 2023	Septiembre 2022	Mayo 2022	
88	Artículos promocionales	Si	16.528,93	33.057,85	Agosto 2022-agosto 2023	Agosto 2022	Marzo 2022	
89	Suministro de alquiler y decoración de las carrozas para la realización de la Cabalgata de Reyes Magos.	No	49.586,78	99.173,55	Diciembre 2022-Enero 2024	Diciembre 2022	Abril 2022	
90	Impresión, encuadernación y retratado de calendarios	No	4.545,45	9.090,91	Octubre 2022-Diciembre 2023	Octubre 2022	Abril 2022	
91	Suministro de caramelos para la Cabalgata de Reyes	No	13.223,14	26.446,28	Diciembre 2022-enero 2024	Diciembre 2022	Abril 2022	






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4056929 C711F-8D1LE-5Y8JR-1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1>




Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
97	Organización y gestión de mercadillos temáticos	No	CANON	CANON	Mayo 2022 enero 2024	Mayo 2022	Febrero - Marzo 2022	
98	Servicio de hinchables para los diversos eventos festivos e hinchables y actividades acuáticas para las fiestas del Cristo de los Remedios	Sí	16.528,93	16.528,93	Agosto 2022- enero 2023	Agosto 2022	Marzo 2022	

CENTRO GESTOR: **Deportes**

Nº	Denominación	Lotes SÍ/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
99	Gestión indirecta de Servicios deportivos	no	5.769.459,00 €		15 años	Sin determinar		
100	Contrato de servicios para el alquiler de carpas para los programas deportivos de verano.	no	14.950,00 €	14.950,00 €	Mayo	20/06/2022	Marzo-2022	
101	Contrato de DF suministro e instalación de hierba natural en el Estadio de Fútbol Municipal José Luis de la Hoz Matapliñonera.	no	373.024,79 €	373.024,79 €	2 meses	01/06/2022	Marzo-2022	
102	Equipamiento deportivo para instalaciones y suministro de protecciones	no	50.000,00 €	50.000,00 €	a lo largo del año	Mayo 2022	Marzo-2022	
103	Suministro de camisetas, material de presencia institucional para eventos deportivos (Olimpiada Escolar y Juegos Inclusivos)	si	40.909,09 €	40.909,09 €	a lo largo del año	Mayo 2022	Marzo-2022	






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4056629 C711F-8D1LE-5Y8JR1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A49E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1>



Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
104	Contrato de suministro e instalación de papeleras en instalaciones deportivas municipales.	no	19.834,71 €	19.834,71 €	a lo largo del año	Mayo 2022	Marzo-2022	
105	Suministro e instalación de césped de hierba natural en el estadio de fútbol municipal osé Luis de la Hoz Matapiñonera	no	400.000 €	400.000 €	2 meses	01/06/2022	Marzo 2022	

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de Ilicitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de Ilicitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
109	Mantenimiento grada telescópica	no	2.892,56 €	5.785,12 €	01/07/2022-30/06/2024	01/07/2022	01/03/2022 Abierto simplificado abreviado	2 + 3
110	Aula de formación en competencias digitales	no	619.834,71 €	1.239.669,42 €	01/09/2022 - 31/08/2024	01/09/2022	01/04/2022 Abierto armonizado	2 + 3
111	Suministro de materiales para desarrollar el programa de actividades infantiles	sí	20.247,93 €	20.247,93 €	01/07/2022 - 31/12/2022	01/07/2022	01/03/2022 Abierto simplificado abreviado	
112	Adquisición e instalación de pantallas digitales en fachada del centro joven	no	53.719,01 €	53.719,01 €	01/10/2022	01/10/2022	Pendiente de aprobación de presupuesto Abierto simplificado abreviado	




CENTRO GESTOR: Atención ciudadana

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
115	Servicios Postales	No	223.169,41	223.169,41	1 año +1	01/11/2022	iniciado	

CENTRO GESTOR: Protección Civil


Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
116	Adquisición de Ambulancia	No	75.000 €	75.000 €		Marzo 2022	iniciado	



CENTRO GESTOR: **Tesorería**




Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
117	Préstamo a tipo fijo	Sí	25.000.000 €		15 años	Abril 2022	iniciado	CON 113/21
118	Préstamo a tipo variable	Sí	11.000.000 €		15 años	Abril 2022	iniciado	CON 114/21




CENTRO GESTOR: **Personas mayores**



Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
119	Suministro de mobiliario interior y exterior y material deportivo centro de mayores Alcalde Manuel Mateo López	SI	31.865,00 €	31.865,00 €	puntual	Abril 2022	iniciado	CON 102/21
120	Actividades dirigidas a personas mayores centro de mayores Alcalde Manuel Mateo López	No	30.000 €					



DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 43 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 005629 C711F-8D1LE-5Y8JR1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sreyes.es/verificador/?idioma=1>

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
135	Suministro e instalación de contadores y bombas. legalización de pozos CHT	no	40.317,20	40.317,20	3 meses		Dependiendo de la decisión de la CHT	Esta inversión depende de que la CHT se pronuncie con los expedientes de legalización de pozos (3) y sumpanga o no cambiar bombas y/o contadores.

DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 44 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4056629 C711F-8D1LE-5Y8JR-1D6F2A83102B4CEDM40A81DDC56C2A5CB2A42E7) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.ssrreyes.es/verificador/?idforma=1>


CENTRO GESTOR: **Urbanismo y vivienda**



Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
136	Mediciones de ruidos derivadas del ejercicio de actividades y de los expedientes de disciplina urbanística.		12.600 €	27.720 €	1+1			Se licitó previamente pero quedó desierto, por lo que ha elevado su presupuesto base de licitación




Nº	Denominación	Lotes SÍ/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
142	Asfaltado viario de la urbanización Ciudadcampo	No	2.080.000 €	2.080.000 €	3 meses	Noviembre 2022	Agosto 2022	
143	Asfaltado viario de los barrios Dehesa Vieja, Praderón y polígonos industriales	Sí	4.300.000 €	4.300.000 €	2-3 meses/lote	Febrero 2023	Septiembre 2022	
144	Asfaltado viario de calles del núcleo central	Sí	3.470.000 €	3.470.000 €	3-4 meses/lote	Febrero 2023	Octubre 2022	
145	Asfaltado viario de la urbanización Rosa Luxemburgo	No	1.300.000 €	1.300.000 €	2 meses	Abril 2023	Diciembre 2022	
146	Remodelación calle Real (Avda. España-IVe Santos)	No	1.810.000 €	1.810.000 €	5 meses	Diciembre 2022	Septiembre 2022	
147	Remodelación espacios peatonales Avda. Sierra	No	725.000 €	725.000 €	4 meses	Diciembre 2022	Septiembre 2022	



CENTRO GESTOR: Recursos Humanos

Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de Ilicitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de Ilicitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
155	Seguro Colectivo de Vida e Incapacidad del personal del Ayuntamiento		100.000 €	200.000 €	2 años	1 enero 2023	Agosto 2022	
156	Servicio de Impartición de Formación PFC 2022-23	Sí	47.724,00 €	47.724,00 €	1 año	Abril 2022	Iniciado	CON 90/21
157	Servicio de Prevención Ajeno (especialidades de Medicina del trabajo e Higiene Industrial)	No	22.200 €	48.840 €	1 año +1	Noviembre 2022	Iniciado	



DOCUMENTO Informe: 04032022 Plan de Contratación	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: C711F-8D1LE-5Y8JR Fecha de emisión: 4 de Marzo de 2022 a las 11:57:40 Página 50 de 50	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Contratación - Técnico Medio 1 de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 09:23 2.- Contratación y Compras - Jefe de Servicio de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 04/03/2022 10:51	ESTADO FIRMADO 04/03/2022 10:51

CENTRO GESTOR: **Asesoría jurídica**



Nº	Denominación	Lotes S/NO	Precio de licitación ANUAL (IVA excluido)	Precio de licitación TOTAL (IVA excluido)	Periodo de ejecución	Fecha prevista de inicio de ejecución del contrato	Fecha prevista inicio de licitación	Observaciones
158	Servicio de procurador	No	15.000 €	30.000 €	2 años +3	Junio 2022	Abril 2022	Techo de gasto

